

윤찬민 — Product Manager

From vague requirements to shippable products.

모호한 비즈니스 요구사항을 명확한 PRD와 실행 가능한 스프린트로 전환합니다.
국내 엔터프라이즈 고객사와 글로벌 오피쇼어 개발팀 사이에서 8개 제품의 기획부터 배포·운영까지 완주해 왔습니다.

8 / 8

PRODUCTS SHIPPED
0 TO 1 배포 완주

68.3%

SCOPE DEFENDED
60건 CR 전수 분류 및 합의

19 PRDs

SURFACES SPECIFIED
명세 누락 화면 선제 기획

99.98%

SLA UPTIME
복합빌딩 5개 서비스 무중단

01 / CAREER BACKGROUND

Bridging business ambiguity
and engineering execution.

저는 (주)디비컨설팅(Divii Consulting)의 단독 프로젝트매니저(Sole PM)로서 1년 2개월간 국내 대기업 및 중견기업 고객사와 인도-베트남 글로벌 개발팀 사이에서 8개 프로젝트의 요구사항 정의(PRD), 스프린트 운영, QA 및 릴리즈를 총괄해 왔습니다.

채용 시장에서 요구하는 PM의 본질—"왜 만들어야 하는가"에 대한 데이터 기반 가설 설정, 엔지니어와 디자이너가 오차 없이 구현할 수 있는 상세 기능 명세서와 정책서 작성, 그리고 배포 후 지표 검증까지의 전 과정을 책임집니다. 모호한 구두 요구를 체계적인 백로그와 PRD로 구조화하고, Jira/PR/DB 로그를 교차 검증하며 68%의 계약 외 범위를 방어하고 무결점 릴리즈를 완결했습니다.

DV

(주)디비컨설팅 (Divii Consulting) 2024.07 — 현재 (1년 2개월)

Product Manager · Spec-to-Release Ownership (8개 프로젝트 총괄)

대형 어학 LMS 플랫폼 전면 리뉴얼, 대형 통신사(SKT) 엔터프라이즈 AI 브릿지, 이시스자산운용 프라이م 빌딩(센터필드·그랑서울) 5개 서피스 통합 운영 등 8개 프로젝트 총괄. 비즈니스 요구사항 정의(PRD), 피그마 와이어프레임 설계, 인도-베트남 글로벌 오피쇼어 개발팀과 100% 영어 스프린트 리딩, QA 시나리오 수립 및 릴리즈 게이트 전담 총괄.

KW

광운대학교 (Kwangwoon University) 2021.03 — 2024.06

미디어커뮤니케이션학부 (학사 졸업 · 학점 3.78)

미디어 커뮤니케이션 및 디지털 인터랙션 전공. 복합 이해관계자 간의 커뮤니케이션 구조화와 사용자 중심 인터페이스 분석.

CA

St. Lawrence College (캐나다) 2018.09 — 2020.10

Music & Digital Media (2년 수료 후 편입)

캐나다 현지 디지털 미디어 전공 수료. 다문화 환경 수학 경험 및 비즈니스 영어 커뮤니케이션 역량 보유 (TOEIC 915).

TECHNICAL TOOLSTACK:

PRD & Spec Writing

Figma Wireframing

Jira & Linear Sprint

SQL & Product Analytics

Claude Code & AI Agents

Postman & API Architecture

QA Scenario & Release Gate

Docker Container

Verified Problem Solving.

엔터프라이즈 실무에서 마주한 갈등과 시스템 장애를 해결한 상세 모노그래프입니다.

CASE 01 EDUTECH LMS 2025.08 — CURRENT

어학교육 플랫폼 전면 리뉴얼

고객사는 "요청이 반영 안 된다", 개발팀은 "요구가 끝없이 늘어난다"며 감정 대립이 극에 달한 상황. 계약서와 일일 업무 로그를 대조해 60건의 변경요청을 전수 분류(A:16건, B:41건, C:3건)하여 68%가 계약 밖임을 데이터로 증명하고 추가 공수 협상의 근거를 세웠습니다. 나아가 배포본 번들에서 라우트 159개를 기계적으로 추출해 누락된 서피스 19개를 오픈 전 발굴하여 직접 상세 기획서를 집필했습니다.

68.3%

계약 범위 외 데이터 입증

19 Surfaces

명세 누락 화면 선제 집필

101 / 142

QA 결함 총결 (71.1%)

CASE 02 AI AUTOMATION 2026.07 — CURRENT

PM 업무 자동화와 '언러닝(Unlearning)'

8개 프로젝트를 1인 PM으로 운영하기 위해 Docker 칸반과 MCP 기반 12개 에이전트 파이프라인을 구축했습니다. 그러나 실제 비용을 측정해 보니 하루 670회 이상하는 동안 처리 일감은 단 2건에 불과했습니다. "조용한 상태를 확인하는 데 막대한 비용이 든다"는 결론을 내리고, 스스로 만든 설계를 부정하여 상시 대기 편성을 즉시 폐기하고 온디맨드 구조로 전면 전환했습니다.

670 → 0

불필요 상시 기상 호출 제거

12 Lanes

MCP 기반 자율 에이전트 레인

On-Demand

이벤트 기반 호출 구조 전환

CASE 03 PROPTECH SLA 2025.07 — CURRENT

센터필드 & 그랑서울 복합빌딩 유지보수

서울 도심 프라임 복합빌딩의 관리자 웹, 입주사 웹, 입주민 모바일 앱, 로비 키오스크 등 5개 라이브 서피스를 무중단 전담 운영했습니다. 신규 입점사 오픈 6일 전, 소스코드 영향도를 직접 분석해 하드코딩 3개소를 특정하고 매장 오픈 2일 전 긴급 배포를 완결했습니다. 그 결과 2026.06 만료 예정이던 유지보수 계약을 2027.06까지 1년 연장 갱신했습니다.

+1Year

유지보수 계약 연장 갱신

5 Surfaces

웹·앱·키오스크 동시 운영

-48h Hotfix

오픈 2일 전 긴급 배포 완결

How I Execute.

비즈니스 요구와 엔지니어링 구현 사이의 간극을 좁히는 4대 핵심 역량입니다.

001



PRD & Specification

요구사항 정의 & 상세 기능 명세

모호한 비즈니스 요구사항을 명확한 PRD, 정책서, User Flow 및 예외 케이스 설계로 전환하여 엔지니어와 디자이너의 재작업을 사전에 차단합니다.

002



Sprint & 0-to-1 Release

스프린트 리딩 & 0 to 1 배포 완주

글로벌 엔지니어링 조직과 100% 영어로 스프린트를 운영하며, 기술 제약 협상부터 QA 시나리오 수립 및 릴리즈 게이트 통과까지 제품의 시작과 끝을 완주합니다.

003



Data & Root-Cause Triage

정량 데이터 기반 의사결정 & 조율

추측이 아닌 소스코드, 커밋 로그, SQL, 시스템 지표를 직접 분석하여 문제의 근본 원인을 특정하고 정량적 근거로 우선순위와 합의안을 도출합니다.

004



AI-Native Product Delivery

AI 도구 활용 & 시스템 최적화

Claude Code, Agentic Tools를 실무에 도입해 기획/QA 리드타임을 50% 단축하고, 비용 대비 효율을 실측해 시스템 복잡성을 과감히 언러닝(폐기)합니다.

Let's build products with discipline.

숫자와 로그로 증명하는 주니어 PM 윤찬민입니다.
복잡한 비즈니스와 기술 사이를 연결할 기회를 찾고 있습니다.

DIRECT EMAIL	PHONE	CAREER PROFILE	LOCATION
chanmin.yoon23@gmail.com	+8210-2182-3539	LinkedIn ↗	Seoul, South Korea